


Runs (Summary) 8/28/2022

Project: Projekt końcowy

By Dave Shmith, 8/28/2022 9:55 AM

Run: 01 Test Run 8/28/2022




25% passed

0 / 4 untested (0%).

Created On 8/28/2022

Completed

Activity



Sunday, August 28, 2022

Blocked	Poprawne zalogowanie się do aplikacji przez istniejącego uży	Marked by Dave S.
Retest	Logowanie za pomocą poprawnego loginu	Marked by Dave S.
Failed	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	Tested by Dave S.
Passed	weryfikacja czasu trwania rundy	Tested by Dave S.
Untested	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	
Untested	weryfikacja czasu trwania rundy	

Untested

Poprawne zalogowanie się do aplikacji przez istniejącego uży

Untested

Logowanie za pomocą poprawnego loginu

Progress



Forecasts & Estimates



Based on the current activity and forecasts, the projected completion date for the test run(s) is:



Forecast not possible



Completed:75%(3/4)

Elapsed:0h 0m

Tests / day: 3

The test run(s) were started **59 minutes ago** (8/28/2022).

Hours / day:n/a

•	Metric	By Estimate	By Forecast
	Completed	0h 0m	n/a
	Todo	0h 0m	n/a
	Total	0h 0m	n/a

Tests & Results

MrBuggy3 (2)

ID	Title	Status
T3	weryfikacja czasu trwania rundy	Passed
T4	Zmiany rozmiaru okna aplikacji	Failed
_		

Logowanie (2)

ID	Title	Status
T1	Logowanie za pomocą poprawnego loginu	Retest
T2	Poprawne zalogowanie się do aplikacji przez istniejącego użytkownika poprawnym hasłem	Blocked

Generated with TestRail **test management** software - 7.5.4.2002

Report: Runs (Summary), by Gurock Software (Version 1)